




# TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF ET RESEAUX SECS



**PHASE 3**  
**RUE MONNIER**  
**BARREE**  
du 07/11 au 28/11  
(prévisionnel)

Aire de stockage des matériaux  
Stationnement limité  
sauf Toussaint

Accès riverains maintenus

**PHASE 4**  
**PISTE CYCLABLE**  
du 28/11 au 12/12  
(prévisionnel)

**PHASE 1**  
**RUE R. SCHUMAN**  
**BARREE**  
du 27/09 au 24/10  
(prévisionnel)

**PHASE 2**  
**Carrefour SCHUMAN**  
**Rue MONNIER BARREE**  
du 24/10 au 04/11  
(prévisionnel)



**HORAIRES DE LA COLLECTE DES DECHETS INCHANGES**  
  
**VENDREDI – D. RECYCLABLES**  
(de 04 h 30 à 08 h 00)  
  
**VENDREDI – D. OM**  
(de 04 h 30 à 08 h 00)

## Merci de votre compréhension





# TRAVAUX D'AMENAGEMENTS D'ESPACES PUBLICS



**PHASE 1 – PARKING NORD –  
PISTE CYCLABLE  
JANVIER 2023 – 1 mois  
(prévisionnel)**



**PHASE 2  
PARKING SUD - VOIRIE  
FEVRIER-MARS 2023 – 1,5 mois  
(prévisionnel)**




**PHASE 3 - TROTTOIRS  
RUE MONNIER BARREE  
MI-MARS 2023 -1 mois  
(prévisionnel)**



**Accès riverains maintenus**

**PHASE 4 - TROTTOIRS  
CARREFOUR R. SCHUMAN BARRE  
MI-AVRIL 2023 – 1 mois  
(prévisionnel)**

**PHASE 5 – VOIRIE/FINITION  
EMPRISE BARREE ~ 5 jours  
MI-MAI 2023 – 1 mois  
(prévisionnel)**



**HORAIRES DE LA COLLECTE  
DES DECHETS  
INCHANGES**

**VENDREDI – D. RECYCLABLES**  
(de 04 h 30 à 08 h 00)

**VENDREDI – D. OM**  
(de 04 h 30 à 08 h 00)



# Merci de votre compréhension